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Conselho do Plano Rio Grande 

Comitê Científico

Secretaria da Reconstrução Gaúcha

Defesa Civil

Tribuna dos Conselheiros

Governador Eduardo Leite



SOCIEDADE

PLANO RIO GRANDE 

CONSELHO DO 
PLANO RIO GRANDE 

Mais de 180 
conselheiros, 

representando 
diferentes setores da 

sociedade civil



CÂMARAS TEMÁTICAS

v

AGRICULTURA E 
PECUÁRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

ECONOMIA CRIATIVA E 
CULTURA

EDUCAÇÃO

HABITAÇÃO INDÚSTRIA INFRAESTRUTURA INOVAÇÃO JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

MEIO AMBIENTE
MUNICÍPIOS

AMCENTRO/
AMCSERRA

MUNICÍPIOS 
AMVARP/AMVAT/
AMAT /AMESNE

SAÚDE TURISMO



REUNIÕES
TEMÁTICAS

18 encontros 
realizados

Câmaras Temáticas
12 no Centro Administrativo de Contingência - CAC

Câmara Temática Turismo
Gramado

Câmara Temática Municípios
Restinga Sêca

Câmara Temática Municípios
Sobradinho

Câmara Temática Municípios
Santa Cruz do Sul

Câmara Temática Municípios
Lajeado

Câmara Temática Municípios
Caxias do Sul



335 entidades

579 lideranças 
representando

DEMANDAS DA 
RECONSTRUÇÃO

162



Programas Habitacionais R$ 420 mi

Desassoreamento e Dragagem R$ 1,3 bi

Horas-Máquina R$ 270 mi

Auxílio financeiro para famílias R$ 280 mi

Manutenção de rodovias R$ 1,4 bi

Crédito especial para empresas R$ 290 mi

Investimentos com foco em educação R$ 230 mi

Destaques:

MAIS DE R$ 5 BILHÕES
EM INVESTIMENTOS
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REUNIÕES CÂMARAS TEMÁTICAS:

Infraestrutura

Agricultura

Regiões/Municípios

NOVOS PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA (DC + SERG)

Etapa: Entrevistas e Workshops

PRÓXIMAS REUNIÕES CONSELHO EM 2025:

Maio 

Setembro



Obrigado
Gabriel Souza
Vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul

/governodoRS

@governo_rs

@governo_rs

/governors



COMITÊ CIENTÍFICO DE 
ADAPTAÇÃO E 

RESILIÊNCIA CLIMÁTICA



DECRETO NÚMERO 57.647
DE 3 DE JUNHO DE 2024

Art. 5º O Comitê Científico de Adaptação 
e Resiliência Climática do Plano Rio Grande, 
órgão colegiado com atribuições consultivas 
e propositivas acerca dos aspectos técnicos,  
tecnológicos e científicos referentes às ações 
e políticas públicas voltadas para a adaptação 
e resiliência climáticas, será composto de 
especialistas e pesquisadores designados 
pelo Governador do Estado.

Atribuições consultivas para: 

Amparar o Comitê Gestor, SERG e 
Secretarias Finalísticas para a tomada de 
decisão.

Atribuições propositivas para:

Apoiar o comitê Gestor, SERG e 
Secretarias Finalísticas no 
estabelecimentos de estratégias para a 
construção da resiliência climática 



CONSTITUIÇÃO
DO COMITÊ CIENTÍFICO

Coordenação​
Secretária Estadual de Inovação, Ciência 
e Tecnologia, Simone Stülp

Vice-Coordenação
Professor Jorge Audy

Secretaria Executiva​
Professor Joel Avruch Goldenfum

Assessoria Técnica​
Professora Alexandra Passuello 

Assessoria Administrativa
Eliana Dienstmann

Membros Fixos

Especialistas e pesquisadores de universidades, ICTs e 
órgãos ligados ao estudo e ao desenvolvimento de 
projetos relacionados com a emergência e a crise 
climática, a convite do Governador do Estado.

Consultores ad hoc

Especialistas e pesquisadores de universidades, ICTs e 
órgãos ligados ao estudo e ao desenvolvimento de 
projetos relacionados a temáticas específicas de 
interesse do Plano Rio Grande, a convite da 
coordenação do Comitê Científico.



MEMBROS FIXOS
DO COMITÊ CIENTÍFICO



AVANÇOS DO COMITÊ CIENTÍFICO
JUNHO A DEZEMBRO DE 2024

AÇÕES REALIZADAS116

14 Ordinárias - 3 Extraordinárias 
                        39 Reuniões de trabalho56 reuniões

10 pareceres 4 
publicações

43 interações 
com a sociedade

3 NTIs



DESTAQUES DAS REUNIÕES
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

UFPpel 
(novembro)

Tecnopuc
(dezembro)



DESTAQUES DAS INTERAÇÕES COM A 
SOCIEDADE

47ª Expointer
(agosto)

Professor do Amanhã
(outubro)



DESTAQUES DAS PUBLICAÇÕES
BOLETIM INFORMATIVO



DESTAQUES DA ORGANIZAÇÃO INTERNA
CRIAÇÃO DOS NTIS

NTI
ESPIRA
Estruturação 
sistêmica e 
priorização de 
resiliência 

NTI
Governança para 
gestão de riscos 
de desastres

NTI
Agricultura 
sustentável e 
preservação 
ambiental

NTI
Saúde

 

Núcleos Temáticos 
Integradores 

Objetivo: avançar na natureza 
propositiva do Comitê Científico

NTI
Clima, 
Monitoramento, 
Previsão e Alerta

NTI
Geotecnia e 
riscos 
geológicos

 

NTI
Educação, 
cidadania e 
comunicação 
para resiliência 

NTI
Integração 
de sistemas 
e esportes 
modais
 

NTI
Recursos 
hídricos e 
saneamento



DESTAQUES DE PARECERES
PROJETOS E AÇÕES





ATUALIZAÇÕES RECENTES
PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO DO COMITÊ CIENTÍFICO

Aponte a câmera do seu 
telefone e confira o 

Regimento na íntegra



Obrigado
Joel Avruch Goldenfum
Secretário Executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática

 Joel Goldenfum         
 

joel-goldenfum@sict.rs.gov.br

51 99267 0954



SECRETARIA DA 
RECONSTRUÇÃO 

GAÚCHA
PROJETOS ESTRUTURANTES



PREPARAÇÃO RECONSTRUÇÃO

MAPEAMENTO

MONITORAMENTO
E ALERTA

FORÇAS DE RESPOSTA

CONTINGÊNCIA

ESCOLAS

PONTES

RODOVIAS

PRÉDIOS PÚBLICOS

HABITAÇÃO

PROTEÇÃO 
DAS CIDADES

ADAPTAÇÃO 
DAS CIDADES

INFRAESTRUTURAS 
ADAPTADAS

ATIVAÇÃO 
ECONÔMICA

R S DO  F U TU RO

PROJETOS ESTRUTURANTES DO PLANO RIO GRANDE

RESILIÊNCIA



FUNRIGS

2024 R$ 1,9 bi
2025 R$ 4,2 bi
2026 R$ 5,5 bi
2027 R$ 2,6 bi

POSTERGAÇÃO DA DÍVIDA

R$ 7 BILHÕES
APROVADOS EM PROJETOS DO PLANO RIO GRANDE

Comitê Gestor

10 reuniões
realizadas

Conselho Consultivo

Constituição e 
realização de 5 

reuniões

TransparênciaGovernança



Recuperação e Manutenção 
da rede de estações 
hidrometeorológicas

STATUS: Em execução para 160 estações

PRÓXIMO PASSO: Conclusão do serviço prevista para set/25 



Mapeamento Topográfico e
Levantamento Batimétrico

STATUS: Em processo de licitação/credenciamento

PRÓXIMO PASSO: Contratação das empresas para execução do serviço



Reforço das forças 
de resposta

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Aquisição dos equipamentos 

Autorizado R$930 milhões do FUNRIGS



Plataforma de integração e 
análise de dados

STATUS: Em definição de escopo pela PROCERGS

PRÓXIMO PASSO: Desenvolvimento pela PROCERGS



Sistemas de proteção 
das cidades e 
contenção de cheias



Jacuí (Eldorado)
STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Início da atualização do anteprojeto

Finalização dos documentos de contratação

Assegurar a liberação dos recursos do Fundo de R$6,5bi com a União



Arroio Feijó 
(Alvorada, Porto Alegre)

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Atualização do anteprojeto

Finalização dos documentos de contratação

Assegurar a liberação dos recursos do Fundo de R$6,5bi com a União



Sinos
STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Protocolo na FEPAM

Em elaboração de estudos ambientais



Gravataí
STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Emissão de EIA-RIMA

Protocolada licença na FEPAM



Anteprojetos Taquari-Antas
STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Envio para licitação da elaboração do anteprojeto

Proposta Selecionada pelo Governo Federal.



Construção de Governança 
com os municípios

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Integração dos sistemas de proteção do Estado

Reuniões iniciadas com os municípios da RMPA que possuem 
projetos de sistema de proteção e contenção de cheias



Chamamento Municípios

Escopo inicial: proteção e 
contenção de cheias 

Escopo complementar:
Necessário para efetividade 
da solução estrutural e 
medidas de resiliência

Região Metropolitana de 
Porto Alegre, Sul e Vale do 

Taquari

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS

135 PROPOSTAS



Desassoreamento nos 
pequenos rios e córregos

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Ordem de início dos serviços

Propostas dos 144 municípios selecionadas



Nova urbanização de 
cidades: Planos Diretores

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Conclusão do Zoneamento de Risco e Diretrizes 
Preliminares de Ocupação Prioritária 

Em execução. Contrato assinado com a Univates



Programa de 
Parcerias e 
Infraestruturas 
Resilientes



BLOCO 2
RODOVIAS QUE COMPÕEM

• ERS-135

• ERS-324

• RSC-453

• BR-470

Total de quilômetros 
da concessão

415 km

RSC-453

ERS-128

Erechim

Passo Fundo

Casca

Nova Prata

Venâncio Aires

Guaporé

Bento Gonçalves

• ERS-128

• ERS-129

• ERS-130Marau



INVESTIMENTOS 

R$ 6,7 bilhões serão investidos ao 
longo dos 30 anos da concessão.

R$ 4,5 bilhões serão investidos nos 
primeiros 10 anos de concessão. 

O governo do Estado vai aportar 

R$ 1,3 bilhão
via Fundo do Plano Rio Grande - FUNRIGS.  



INTERVENÇÕES

A estruturação dos projetos viários leva em 
conta obras com foco na resiliência, com 
pontes em cota elevada e acréscimo de 
camada drenante nas duplicações. 

16 pontes com cota 
elevada 

As duplicações das rodovias do Vale do Taquari 
contarão com camada drenante de aterro, por 
estarem localizadas em áreas atingidas pelas 
cheias. 



INFRAESTRUTURA
LOGÍSTICA

R$ 1,9 bilhão
INVESTIMENTO DO ESTADO 

HIDROVIAS
RODOVIAS

PONTES



Desassoreamento de 
Hidrovias
R$ 731,4 milhões (Portos)

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Bloco 1: Conclusão dos serviços
Bloco 2: Contratação das empresas

Bloco 1: 50% executado em Itapuã 
Bloco 2: Conclusão da licitação para Rio Grande



Rodovias
R$ 1,18 bilhão

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Execução dos serviços

Contratos assinados

11 rodovias com risco iminente

15 lotes de contratação



Pontes 
R$ 65,6 milhões

STATUS:

PRÓXIMO PASSO: Acompanhar execução

Contratos em andamento

3 em andamento (VRS-843, ERS-417, RSC-471)

+ 3 novas (ERS-441, ERS348, ERS-507)



HABITAÇÃO
Secretário Carlos Gomes



Investimento de R$ 83,3 milhões

LOTE 1
500 Módulos
 8 municípios

LOTE 2
125 Módulos

Eldorado do Sul 
*ADITIVO DE CONTRATO

R$ 66,7 milhões R$ 16,6 milhões

A CASA É SUA – MORADIAS TEMPORÁRIAS



Investimento de R$ 58,7 milhões

LOTE 1
422 casas

 11 municípios

R$ 58,7 milhões

A CASA É SUA – MORADIAS DEFINITIVAS



FUNRIGS R$ 100.000.000

Verba aprovada pela AL/RS
R$ 20.000.000

Meta de 6.000 contratos de R$ 20 mil cada

Decreto n° 57.779/24 | Portaria n° 42/24

Porta de Entrada - Cidadão

portadeentrada.rs.gov.br

portadeentrada.rs.gov.br

Programa que tem por objetivo erradicar o aluguel excessivo por 
meio do subsídio para aquisição da moradia própria

https://portadeentrada.rs.gov.br/
https://portadeentrada.rs.gov.br/inicial
https://portadeentrada.rs.gov.br/inicial


Obrigado
Pedro Capeluppi
Secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha

/governodoRS

@governo_rs

@governo_rs

/governors



CASA MILITAR
PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RISCOS E DESASTRES



PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

v

2 31

INFRAESTRUTURA CORPO TÉCNICO POLÍTICA 
ESTADUAL



PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

CORPO TÉCNICO



Incrementação do corpo 
técnico
Através da Lei Estadual nº 16.165, de 31 de julho de 2024, 
foram acrescidos 102 novos cargos para militares 
estaduais na Defesa Civil Estadual.

STATUS: 68 Cargos nomeados em 1º de janeiro de 2025



Contratação Integrada de 
Temporários
Incorporação de 55 técnicos, analistas de projetos e 
políticas públicas (Engenheiros, Geólogos, 
Meteorologistas, Contador, Administrador, Analista de 
Sistemas, entre outros) 

STATUS: Processo Seletivo em andamento



CORPO TÉCNICO
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA 
IMPLEMENTAR POLÍTICA

Comunicação
Social Gabinete

CASA MILITAR
Coordenadoria Estadual

Subchefia de
Proteção e Defesa Civil

Departamento
de Logística

Departamento 
Administrativo

Departamento de 
Gestão de Riscos

Departamento de 
Gestão de 
Desastres

Departamento de 
Recuperação

Departamento de 
Projetos e Gestão 
do Conhecimento

Assessoria 
Técnica

Jornalismo

Meteorologia Hidrologia

Geologia Engenharia

Produtos QBRN Geoprocessamento

Sistemas TIC Assistência 
Social

CREPDECS

Setor de TIC

Setor Gestão 
de Pessoal

Setor de Finanças

Setor de 
Monitoramento e 

Alertas

Setor de Prevenção

CODEC

Setor de Preparação 

Setor de Resposta

Setor de 
Mobilização de 

Voluntários

Setor de Planos
de Trabalho

Setor de Convênios 
e análise processual

Setor de Prestação 
de Contas

Escola de Proteção 
e Defesa Civil

Setor de Estatística

Setor de Projetos

Setor de Ajuda 
Humanitária

Setor de Transporte 
de Carga

Setor de Estoque e
Provisões

1ª CREPDEC 2ª CREPDEC

3ª CREPDEC 4ª CREPDEC

5ª CREPDEC 6ª CREPDEC

7ª CREPDEC 8ª CREPDEC

9ª CREPDEC 10ª CREPDEC



PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

POLÍTICA ESTADUAL 
DE PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL



O projeto que institui a Política 
Estadual de Proteção e Defesa 
Civil (PEPDEC) foi aprovado por 
unanimidade - com 52 votos - na 
última sessão deliberativa do ano 
de 2024 da Assembleia 
Legislativa do RS, realizada em 17 
de dezembro.

A Lei Complementar Estadual nº 
16.263 foi sancionada em 27 de 
Dezembro de 2024.

POLÍTICA ESTADUAL



PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

INFRAESTRUTURA



PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

INFRAESTRUTURA



STATUS ATUAL

Em fase de elaboração, 
com a consultoria do 
BNDES, do anteprojeto, 
planilhas orçamentárias 
e matriz de risco para a 
licitação pelo regime de 
contratação integrada.

INFRAESTRUTURA
CENTRO ESTADUAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RISCOS E 
DESASTRES 



v

INFRAESTRUTURA
CENTROS REGIONAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RISCOS E DESASTRES

Construção de prédio(s) novo(s) com aproximadamente 
800 m² de área, distribuídos em 2 pavimentos.

STATUS ATUAL

Em fase de elaboração de anteprojeto, com apoio de 
Técnicos da SSP, SSPS e com a consultoria da Caixa 
Econômica Federal para a licitação pelo regime de 
Contratação Integrada. Também estão sendo 
confirmados os locais e a contratação de serviços de 
Levantamento Topográfico e cadastral, assim como de 
Pareceres de Sondagem.

09 Centros Regionais
(Regional Metropolitana será no Centro Estadual)



Plano Rio Grande

PROJETOS ESTRUTURANTES 
DA DEFESA CIVIL



INFRAESTRUTURA
ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Contratação empresa especializada para a prestação de serviço de 
implantação e operação de 130 (cento e trinta) estações de monitoramento 
hidrometeorológico com taxa de atualização de 15 segundos para 
nowcasting de missão crítica no Estado do Rio Grande do Sul.

STATUS ATUAL: Processo na CELIC para a confecção  do Edital e 
inauguração do pregão. (Em 21/01/2025)

ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DE MISSÃO CRÍTICA



INFRAESTRUTURA
IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO HIDRODINÂMICO

Contratação de serviços especializados para previsão de 
eventos hidrológicos críticos, mapeamento geoespacializado, 
identificação e classificação de áreas de risco hidrológico e 
limiares, elaboração de manchas de inundação, planejamento 
de redes de monitoramento e alerta.

STATUS ATUAL: Processo na CELIC para a confecção do Edital e 
inauguração do pregão. (Em 21/01/2025)

MODELAGEM HIDRODINÂMICA



INFRAESTRUTURA
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE RADARES

Implementação de rede de radares meteorológicos através da 
aquisição de 03 (três) radares meteorológicos com 
tecnologia de Banda “S” e equipe de monitoramento 24h x 7 
dias da semana para monitoramento do território do Estado 
do Rio Grande do Sul.

STATUS ATUAL: Aguardando suplementação do valor médio 
junto ao comitê FUNRIGS.

3 RADARES METEOROLÓGICOS



INFRAESTRUTURA
MODERNIZAÇÃO DA FROTA

Modernização da Frota de veículos com a 
aquisição de:
✓ 45 pick-ups 
✓ 02 Ônibus  
✓ 01 Caminhão

STATUS ATUAL

Aquisição das 45 pick-ups 
Contrato assinado em 21/01/2025. 
Aguardando prazo de entrega. 



STATUS ATUAL

Aquisição 02 ônibus e 01 caminhão:

Contrato celebrado com o fornecedor. 

Os valores para pagamento foram regularmente 
empenhados e o fornecedor encontra-se no prazo 
para entrega dos bens. 

O prazo para entrega dos bens é de 120 dias e 
teve início em 22/11/24, devendo finalizar próximo 
do dia 20 de março de 2025. 

INFRAESTRUTURA
MODERNIZAÇÃO DA FROTA



Obrigado
Luciano Chaves Boeira
Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e 
Defesa Civil

Fone: (51) 999111973

@defesacivilrs



TRIBUNA DOS 
CONSELHEIROS



REUNIÃO DO CONSELHO – 22 DE JANEIRO DE 2025
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